

Mejoramiento de la producción orgánica e Integración comercial de las comunidades asháninkas del valle del Río Ene.

Propuesta de reformulación del Proyecto

I. JUSTIFICACION.

El cacao y el café fueron, en tiempos previos a la violencia terrorista de los años 1980 – 2000, la opción de los pueblos asháninka de los valles de los ríos Ene y Tambo para lograr el dinero necesario para establecer relaciones comerciales y socioculturales con la sociedad externa en términos de equidad mucho mejores que la venta de productos silvestres (animales silvestres, madera, etc.) o la venta de su mano de obra con frecuencia en términos de explotación muy críticos.

La producción de estos cultivos estaba empezando a asimilarse por las familias asháninkas cuando los grupos narcoterroristas irrumpieron en su sociedad, causando la muerte de más de 3 mil asháninkas, principalmente hombres y jefes de familia – y el desplazamiento forzado de muchos más – que eran quienes estaban aprendiendo a manejar estos cultivos.

Como consecuencia de esta situación, no sólo se echaron a perder las pocas plantaciones que existían sino que se perdió el conocimiento que se estaba adquiriendo. El retorno a sus comunidades a partir del año 1996 priorizó el cultivo para autosustento y salvo la ACPC y el CAAAP¹, no hubo casi ningún apoyo institucional hasta la década del 2000.

La ACPC ha impulsado el cultivo de cacao recientemente desde el año 2007, aprovechando la mejora de los mercados internacionales y locales y en el transporte local. Progresivamente se ha incrementado el área plantada para este cultivo, pasando de unas pocas hectáreas a casi 90 hectáreas pertenecientes a más de 100 familias beneficiarias. Sin embargo estas plantaciones, de las que algunas ya están empezando a producir, requieren aprender a ser cultivadas – mediante podas y raleos – para que puedan alcanzar su potencial productivo y de beneficio.

En este contexto la ACPC solicitó apoyo a la fundación SAHEE para consolidar el trabajo en 4 aspectos fundamentales: i.) Completar nuevas plantaciones de cacao y café en 9 anexos de la comunidad de Cutivireni mas 1 comunidad (Parijaro)², ii.) Capacitar a los productores en el manejo de las plantaciones ya existentes (que es la demanda mayor para lograr que las plantaciones ya existentes sean productivas), iii.) Consolidar la gestión a través de la organización de los productores y iv.) Mejorar la inversión que las familias realizan con el fruto de sus ventas.

¹ El Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica es una ONG dependiente del Obispado Católico de la Selva.

² Los anexos de Tancoari, Alto Cobeja y Manitiari y la comunidad de Parijaron nunca han participado anteriormente, viven en las partes altas son mucho más tradicionales pero quieren empezar a producir algo que les permita acceder a los bienes necesarios para su buen vivir (herramientas, telas para su vestimenta, etc.)

Sin embargo, en este contexto y en parte debido al éxito obtenido por la ACPC en la comunidad de Cutivireni y sus 9 villas (llamadas anexos) en los últimos años (pero también con ciertas motivaciones políticas electorales propias de la coyuntura actual en el Perú), la municipalidad distrital de Río Tambo y el Proyecto Especial Pichis Palcazú (PEPP)³, han iniciado proyectos que duplican esfuerzos en algunas de las villas o anexos donde el Proyecto aprobado por la Fundación SAHEE había iniciado su operación.

De esta manera, para evitar la duplicidad y optimizar la inversión, y a propuesta de SAHEE, se hace esta reformulación del proyecto, concentrándose en las zonas donde otras instituciones no prestan ningún tipo de apoyo, y extendiendo la duración del proyecto.

En conclusión, esta iniciativa se justifica necesaria para que las familias asháninkas alcancen un mecanismo de sostenibilidad económica fácilmente replicable a otras comunidades, y que permita la capitalización familiar para la mejora de la calidad de vida y reduzca el riesgo de deterioro ambiental. La consolidación de esta experiencia brindará esa posibilidad, con alcances hacia el resto de las comunidades del valle mucho más allá de los beneficiarios indirectos más cercanos.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO Y BENEFICIARIOS

LOCALIZACIÓN.

El valle del río Ene se ubica en el distrito de río Tambo de la provincia de Satipo, región Junín. Desde Lima se accede por carretera asfaltada de 450 Km. (9 horas) y luego una carretera afirmada por 2 horas hasta la Comunidad de Puerto Ocopa donde el río Ene se une con el Perene y forman el río Tambo. Desde Puerto Ocopa hasta la comunidad de Cutivireni el bote toma 8 horas (ver mapa).

El 80% de los bosques de las comunidades de Cutivireni y Parijaro, son bosques primarios y conservan una muestra muy importante de ecosistemas amazónicos.

Adicionalmente, las comunidades asháninkas constituyen la zona de amortiguamiento del Complejo de Áreas Naturales Protegidas de la Cordillera de Vilcabamba (Reserva Comunal Asháninka y Parque Nacional Otishi), por lo que es muy importante evitar su colonización y cambio de uso del suelo de bosque hacia agricultura intensiva no sostenible de coca, que es la principal amenaza de una masiva colonización y el deterioro de la cultura y vida de la población indígena.

BENEFICIARIOS

Los Asháninkas son la etnia más grande en la Amazonía peruana, con casi 70,000 miembros distribuidos ancestralmente en los valles intefluviales de la Selva Central del Perú. En la mayoría de los casos posee tierras comunales tituladas que les

³ El PEPP es un proyecto del Gobierno Central desde hace 30 años, gerenciado por varias regiones de Selva Central con objetivos de desarrollo rural.

permite mantener el ejercicio cultural en su forma de vida así como desarrollar actividades productivas que les provea del dinero que requieren en su proceso de integración social y cultural al resto de la sociedad. Al igual que los demás grupos indígenas del Perú, **los Asháninkas se ubican bajo de la línea de extrema pobreza y carecen de servicios adecuados de salud, educación y ejercicio de sus derechos fundamentales, en general.**

La comunidad de Cutivireni, cuenta con una superficie total de 30,800 hectáreas de las cuales, son aptas para cultivos anuales y permanentes más de 8,000 hectáreas, mientras que la comunidad de Parijaro cuenta con 7,300 ha de las cuales 1,800 califican para cultivos permanentes.

En su conjunto, ambas comunidades tienen una población de 383 familias que representan 2354 personas, entre hombres, mujeres y niños.

Los beneficiarios del proyecto los podemos dividir en dos grandes grupos:

a. Beneficiarios directos: 83 familias (386 personas)

- 45 Familias (210 personas) de los anexos Tincareni, Cobeja y Tiboreni, que recibirán capacitación completa para el manejo de plantaciones (podas, raleos, manejo de sombras, poscosecha, etc.) instalarán 4 hectáreas nuevas de cacao y capacitación y apoyo para consolidar la gestión de su organización de productores (manejo de cuentas, rendición de informes a los socios, etc.). En la capacitación para el fortalecimiento organizacional se incluyen a la Junta Directiva y los acopiadores.
- 38 familias (176 personas) de los anexos de Tancoari, Alto Cobeja y Manitaria así como de la comunidad Parijaro, todo ellos en las partes altas de los ríos Mamiri y Cutivireni, familias que por primera vez van a participar de esta iniciativa. Estas familias establecerán cultivos de café por primera vez (a excepción de Parijaro, que hace más de 20 años tuvieron que abandonar por la violencia) y se les capacitará en todo el ciclo productivo.

b. Beneficiarios indirectos

Son las demás 18 familias (144 personas) de los Anexos de Coveja Tincareni y Tivoreni de la Comunidad de Cutivireni, que actualmente no participan en la Asociación, pero que muy probablemente en el corto tiempo se integrará a esta o simplemente aprovecharán las cadenas de comercialización para colocar su propia producción. Además se benefician porque la capilaridad social del grupo Asháninka se sostiene en el intercambio, reciprocidad y solidaridad, por lo que habrá una distribución de beneficios y una eventual réplica natural de técnicas del cultivos.

OBJETIVOS Y METAS.

EL PROYECTO ESTABLECE COMO OBJETIVO FUNDAMENTAL:

Mejorar la calidad de vida de las familias asháninkas de las comunidades de Cutivireni y Parijaro mediante la tecnificación de la producción orgánica de café y cacao e integración a cadenas comerciales para mercados preferenciales.

Se visualiza estos cultivos como la mejor opción de desarrollo comercial, por su adaptación a la zona, la familiaridad de las comunidades con su cultivo y la existencia de oportunidades comerciales locales.

Objetivos específicos:

La producción local de cacao, café y/u otros ha logrado una calidad más óptima que permite la comercialización colectiva a precios preferenciales.

El proyecto promoverá el establecimiento de nuevas plantaciones, donde no las haya o deban ser reemplazadas, capacitará a las familias para su buen manejo (podas, raleos, manejo pos cosecha) orientando las actividades a prepararlos para la certificación orgánica. Una producción de calidad permitirá obtener acuerdos en condiciones mucho más ventajosa será mucho más ventajosas.

Esta acción promoverá mayor participación de la mujeres en las actividades agrícolas, mejorando las técnicas de cosecha, post cosecha y la distribución de los económicos equitativa, y la continuidad de las capacitaciones necesarias, para consolidar la producción y promoviendo la participación de toda la familia.

Los productores se han organizado en asociaciones y definido claramente su funcionamiento.

Otro aspecto fundamental para lograr una buena comercialización es mejorar la capacidad de Asociación entre los productores, para que coordinen, embarques, tengan productos de calidad similar, negocien precios y condiciones mejores, etc. de esta manera, una buena producción respaldada por una organización bien establecida permitirán la sostenibilidad de la experiencia y su replicación en otras comunidades.

En este sentido, el Proyecto promoverá la asociatividad y brindará la capacitación necesaria para la conducción de estas asociaciones (Kardex, manejo de cuentas y volúmenes, registros, negociaciones, estatutos y reglamentos, etc.

Los ingresos familiares provenientes de la agricultura sostenible mejoran y hay mejor inversión de los familiares con participación de todos.

El proyecto no sólo monitorizará el gasto familiar para evaluar el impacto de la intervención, sino que además promoverá la planificación del gasto y sensibilizará hacia la inversión en aspectos fundamentales pero a menudo desatendidos (incremento del gasto en educación, salud, alimentación, etc.). En forma participativa con los promotores indígenas, se elaborará un mecanismo de planificación culturalmente adecuado para una fácil práctica.

PRESUPUESTO Y DURACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se prevé una duración de 54 meses, considerando los 6 meses ya ejecutados y restando 48 meses por ejecutar. En este plazo todas las plantaciones estarán en producción y la variación del beneficio, debida a la intervención del Proyecto será fácilmente medible y verificable.

PRESUPUESTO EN EUROS. (Tipo de cambio estimado 1€ = S/. 3.5)	2,010.00	2011 (replanteado)	diferencia
Duración del proyecto (contados desde el inicio de ejecución)	36 meses	54 meses	18 meses
Monto total del Proyecto	143,473.00	137,693.00	5,780.00
Monto financiado por SAHEE	131,500.00	127,496.00	4,004.00
Aporte de ACPC/Beneficiarios	12,100.00	10,197.00	1,903.00
Duración del proyecto (contados desde el inicio de ejecución)	36 meses	54 meses	18 meses
presupuesto ejecutado al 30 Enero 2011		27,066.60	
saldo para ejecución en próximos 48 meses		100,429.40	
Presupuesto Para Finalizar El Primero Año		14,868.00	

PRESUPUESTO PARA COMPLETAR EL PRIMER AÑO

DESCRIPCION	Costo Unitario	Unidad	Cantidad	Costo total	SAHEE	ACPC/Beneficiarios
Sueldos y Salarios				7,140	7,140	0
Director (tiempo parcial)	300	mes	6	1,800	1,800	
Coordinador Técnico (jaime peña, medio tiempo)	180	mes	6	1,080	1,080	
Coordinador de campo (Jesús Martín tiempo Completo)	320	mes	6	1,920	1,920	
Promotores comunales (x 2promotores)	190	mes	6	1,140	1,140	
Administradora (tiempo parcial)	200	mes	6	1,200	1,200	
Capacitaciones				547	547	0
Alimentación en talleres (en cada anexo)	25	taller	6	150	150	
alimentacion asambleas de la asociacion	57	asamblea	1	57	57	
Viaticos del Personal técnico (S/.15 x persona x día)	4	dia	60	240	240	
utiles de capacitacion diversos (cuadernos, calculadoras, reglas, lápices et.) 1 juego por beneficiario x año	2	set	50	100	100	
De campo				1,570	2,405	1405
Serrucho de poda	20	unidad	1	20	20	
Fermentadores (fabricación)	47	unidad	5	235	1500	975
GPS	430	unidad	2	860	430	430
Materiales de viveros varios	145	unidad	3	435	435	
Semilla seleccionada	4	kg	5	20	20	
De gabinete				573	573	0
Útiles de oficina	38	mes	6	228	228	
Impresiones (Cartillas, manuales, etc.)	2.3	unidad	150	345	345	
Servicios				3,731	2,851	880
Técnico Consultor en manejo de cacao y café	570	cursos de capacitacion	1	570	0	570
Gastos legales(constitución y registro legal de asociación de productores)	142	unidad	1	142	42	100
Servicios de telefonía, internet, etc.	14	mes	6	84	84	
Servicio de currier y envío de carga	4.5	mes	6	27	27	
Servicios de transporte fluvial (motorista y ayudante)	250	mes	6	1,500	1,500	
Guardianía (para embarcación fluvial)	28	mes	6	168	168	
Combustible (transporte fluvial)	115	mes	4	460	460	
Motores (depreciación y mantenimiento)	60	mes	6	360	150	210
Transporte terrestre	70	mes	6	420	420	
Sub Total				13,561	13,516	2,285
Gastos Administrativos (10%)				1,352	1,352	
TOTAL				14,913	14,868	2,285

ACTIVIDADES

1. Planificación detallada de las actividades.
2. Diseñar, planear y ejecutar las capacitaciones todos los temas.
3. Capacitación en registro contable de la producción y comercialización.
4. Capacitar y promover el establecimiento de viveros de cacao, café y especies forestales asociadas.
5. Rehabilitación de 25 hectáreas de cacaotales viejos, con una producción 16,340 plantas en recuperación, para 32 familias, socios de la Asociación, del anexo Coveja, Tincareni y Tivoreni
6. Rehabilitación de 8.5 hectáreas de cacaotales viejos y siendo un promedio de 5,480 plantas, para 13 familias, no socios de Asociación, del Anexo de Coveja, Tincareni y Tivoreni.
7. Establecimiento e incrementación de 8 hectáreas de cacaotales nuevo, con una producción de 4,663 plantaciones, para los socios de la mencionada Asociación del anexo Coveja y Tincareni.
8. Establecimiento, incrementación y nuevos, que no existen ningún plantaciones cacaotales, siendo un promedio de 5.5 hectáreas, con un producción de 3,179 plántones de cacao, para 5 familias no socios de dicho Asociación, del Anexo de Coveja, Tincareni y Tivoreni
9. Construcción 15 cajones de fermentadores, para 15 familias de los 3 anexos.
10. Establecimiento de 26.5 hectáreas de cafetales, con la producción de 35,422 plántones, para 39 familias de la comunidad nativa Parijaro y sectores de Cutivireni: Alto Coveja, Manitiari, Tancoari,
11. Capacitar a las Consejos Directivos de la Asociación en aspectos legales y apoyar la formalización.
12. Documentación de Registro culturales de cacao y café.
13. Instalación de pozos de residuo domésticos (basuras).
14. Capacitación en contabilidad y el uso de computadoras, para 6 asociados
15. Mejoramiento del sistema del acopio, para 6 sectores
16. Capacitar en impulsar el establecimiento de nuevas plantaciones.
17. Capacitar en aspecto administrativos (libros de cuentas, uso de ficheros etc.).
18. Capacitar y promover la planificación familiar de la producción y el uso de fichas de seguimiento involucrando a otros miembros de la familia.
19. Desarrollar viajes de intercambio de conocimiento -Pasantías
20. Elaborar y distribuir el material de apoyo a la Capacitaciones (video, foto, álbumes, rota folios, etc.).
21. Elaboración y divulgación de resultados finales del proyecto